[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Semi-Project 진행일지

3 단계 (구현)	**기간**	2026년 11월 11일(수) ~ 11월 18일(수)
3 조	**주제**	개인 맞춤형 여행상품 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 프런트엔드 개발 2. 백엔드 개발 3. RPA 자동화 개발 4. 프런트엔드·백엔드·RPA 통합 연계	
도달목표	설계 산출물을 기반으로 웹 서비스와 RPA 수집기를 개발하고 통합 연계하여 전체 서비스 흐름을 구현할 수 있다.	
지시사항	◆ 설계서에 따라 기능을 구현하고 매일 GitHub에 커밋, Pull Request로 코드 리뷰를 진행하시오. ◆ 수집 요청 간격과 재시도 정책을 지키고, 서비스 키·DB 정보는 환경 변수로 관리하시오. ◆ 구현 완료 후 수집 → 정제 → DB 적재 → 추천 → 웹 표시 전체 흐름을 통합 확인하시오.	
수행사항	1. 프런트엔드: 로그인·회원가입, 선호 설정, 오늘의 특가, 맞춤 추천, 상품 상세(Plotly), 마이페이지, 관리자 화면 8개 구현(Bootstrap 5) 2. 백엔드: JWT 인증, 상품·추천·관심 상품·엑셀 다운로드·RPA 수신 등 20개 API 구현 (FastAPI) 3. RPA: 여행사 3곳 특가 수집기(Requests·BeautifulSoup4), 공공데이터(여행경보·환율) 수집, EC2 cron 등록 4. 데이터: pandas 가격·일정 표준화·중복 제거, scikit-learn 코사인 유사도 추천 구현 5. 통합 연계: 수집 → 정제 → TiDB 적재 → 맞춤 추천 → 웹 표시 흐름 확인	
미수행사항	일일 엑셀 리포트의 Seaborn 차트 삽입(배포 단계에서 보완)	
수행결과	기능 구현 목록 제출(14개 중 13개 완료, 1개 부분 완료, 소스코드 저장소 현황 포함)	
마감회의	일시: 2026-11-18(수) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 기능 구현 현황 점검, 테스트 케이스 작성 분담, 배포 절차 확인	
문제점	노랑풍선 목록 페이지 수집 결과가 비어 있음(JavaScript 렌더링) - 서버 렌더링 기획전 페이지로 대상 변경하여 해결	
미해결 사항 및 과제	여행경보 국가명 매칭과 모바일 화면을 테스트 단계에서 집중 점검	
차기 주제	단위·통합 테스트, 클라우드 배포(CI/CD 구성), 결과물 제출	
보 고 자	조휘일 (서명)	