[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Semi-Project 진행일지

4 단계 (배포)	**기간**	2026년 11월 19일(목) ~ 11월 23일(월)
3 조	**주제**	개인 맞춤형 여행상품 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 단위·통합 테스트 2. 클라우드 배포 (CI/CD 구성) 3. 결과물 제출	
도달목표	테스트로 결함을 조치하고, 서비스를 Render·AWS EC2에 배포한 후 결과보고서를 작성하여 제출할 수 있다.	
지시사항	◆ 요구사항 정의서 기준으로 단위·통합 테스트를 수행하고 결과를 테스트 결과서로 정리하시오. ◆ GitHub Actions와 Render 자동 배포로 CI/CD를 구성하고, RPA 수집기를 EC2에 배포하시오. ◆ 배포 정보를 포함한 결과보고서를 작성하여 결과물을 제출하시오.	
수행사항	1. 단위 테스트 52건, 통합 테스트 30건 수행(1차 성공 79건) 2. 결함 3건 조치: 모두투어 가격 중복 파싱, 여행경보 국가명 매칭 실패, 모바일 필터 겹침 3. 수집 성공률 97.4%(3일간 72회), 정제 오류율 0.6%, 추천 만족도 4.2/5.0 측정 4. Render(FastAPI·프런트엔드) + AWS EC2(수집기 cron) + TiDB Cloud 배포, GitHub Actions 자동 배포 구성 5. 결과보고서(배포 URL·테스트 계정 포함) 작성 및 결과물 제출(11-23)	
미수행사항	없음	
수행결과	테스트 결과서, 결과보고서 제출(배포 단계 산출물 1종으로 통합)	
마감회의	일시: 2026-11-23(월) 11:50 ~ 12:20 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: Semi-Project 회고(KPT), Final-Project 재사용 항목(수집기 프레임워크·가격 스냅샷·Render/EC2 배포) 정리	
문제점	배포 직후 GitHub Actions 1회 실패(EC2 환경 변수 누락, 조치 완료)	
미해결 사항 및 과제	규칙·유사도 기반 추천의 한계 → Final-Project에서 Google Gemini 결합으로 자연어 설명 고도화	
차기 주제	Final-Project 기획/분석 (생성형 AI & RPA 결합)	
보 고 자	조휘일 (서명)	