[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Semi-Project 진행일지

1 단계 (기획·분석)	**기간**	2026년 11월 05일(목) ~ 11월 06일(금)
3 조	**주제**	개인 맞춤형 여행상품 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 팀 구성 및 프로젝트 주제 선정 2. 업무 분장 및 일정 계획 수립 3. 위험 요인 식별 및 대응 방안 수립 4. 요구사항 정의 5. 시스템 아키텍처 설계 6. 개발 환경 구축	
도달목표	RPA 중심 4개 주제 중 1개를 선정하여 기획서·역할·일정·위험 계획을 수립하고, 요구사항과 시스템 구조·개발 환경을 정의할 수 있다.	
지시사항	◆ 조장을 선출하고 4개 주제 중 1개를 선정하여 선정배경, 기획의도, 개발목표를 포함한 기획서를 작성하시오. ◆ 조원별 역할을 분담하고 WBS(일정 계획표)와 위험 관리 계획서를 작성하시오. ◆ 기능/비기능 요구사항을 우선순위·수용 기준과 함께 정의하시오. ◆ RPA 수집기·웹 서비스·DB·배포 환경을 포함한 시스템 구성도와 개발 환경 구성표를 작성하시오.	
수행사항	1. 조 구성: 김길동(조장, PM·백엔드·배포), 박미금(DB·데이터 처리·추천), 이오리(프런트엔드·UI/UX), 홍기흥(RPA·데이터 수집), 주제: 개인 맞춤형 여행상품 추천 - 서비스명 '노마드픽(NomadPick)' 2. 사용자 설문(30명) 실시, 페르소나 3종 도출, 수집 대상 여행사(하나투어·모두투어·노랑풍선) 이용약관·robots.txt 검토(모두투어 봇 접근 차단 확인) 3. 역할 분담표(R&R), WBS 16개 작업·마일스톤 4개, 위험 요인 8건(수집 차단, 페이지 구조 변경 등) 및 대응 방안 작성 4. 기능 요구사항 14건, 비기능 요구사항 6건 정의 및 유스케이스 작성 5. 시스템 구성도(Netlify 프런트엔드 - Render/EC2 Docker(FastAPI·RPA) - TiDB - 국토교통부 API) 작성, GitHub 저장소(nomadpick)·Python 3.11.9 가상환경(.venv)·.env(로컬·EC2)/Render 환경 변수·requirements.txt 구성	
미수행사항	없음	
수행결과	프로젝트 기획서, 역할 분담표, WBS(일정 계획표), 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표 제출(기획/분석 단계 산출물 1종으로 통합)	
마감회의	일시: 2026-11-06(금) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 기획서 강사 검토 의견 공유, MVP 범위(수집·정제·추천·목록) 확정, 여행사별 수집 원칙(요청 간격 2초, 공개 페이지)·단계별 배포 순서(Netlify → Render → EC2) 합의	
문제점	여행사 특가 목록이 JavaScript로 렌더링되고 모두투어는 봇형 HTTP 요청을 차단(Access Denied)하여 Requests·BeautifulSoup4만으로는 수집할 수 없음	
미해결 사항 및 과제	설계 단계에서 Playwright로 사람과 같은 브라우저 접근(UA·로케일·자동화 흔적 제거·스크롤) 방식을 설계하고 셀렉터를 설정 파일(selectors.json)로 분리	
차기 주제	데이터베이스 설계, 화면(UI/UX) 설계, API 및 RPA 자동화 흐름 설계	
보 고 자	조휘일 (서명)	