[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Semi-Project 진행일지

2 단계 (설계)	**기간**	2026년 11월 09일(월) ~ 11월 10일(화)
3 조	**주제**	개인 맞춤형 여행상품 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 데이터베이스 설계 2. 화면(UI/UX) 설계 3. API 및 RPA 자동화 흐름 설계	
도달목표	요구사항 정의서를 기반으로 데이터베이스, 화면, API와 RPA 수집 자동화 흐름을 설계할 수 있다.	
지시사항	◆ 상품·가격 이력·선호 정보를 포함한 ERD와 테이블 정의서를 작성하시오. ◆ Bootstrap 5 기반 주요 화면의 와이어프레임과 화면 흐름도를 작성하시오. ◆ API 명세서를 작성하고 수집 봇별 처리 흐름과 예외 처리 방식을 설계하시오.	
수행사항	1. ERD 및 테이블 정의서 작성(회원, 선호, 여행사, 여행 상품, 가격 스냅샷, 공항, 국내선 운항정보, 관심 상품, 수집 로그, 리포트 10개 테이블) 2. 와이어프레임 8개 화면 및 화면 흐름도 작성(반응형 4열→1열 카드) 3. API 명세서 작성(20개 API, 사용자 JWT·RPA 키 인증 분리) 4. 수집 봇 3종(특가 수집·국토교통부 항공운항정보·일일 리포트) 처리 흐름(Playwright 브라우저 수집, robots.txt RFC 9309), 재시도 3회·파싱 실패율 경보·live/sample/auto 수집 모드 설계 5. 추천 점수 산식 정의(scikit-learn 코사인 유사도 × 60 + 할인율·출발월·예산 가점)	
미수행사항	없음	
수행결과	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서 제출(설계 단계 산출물 1종으로 통합)	
마감회의	일시: 2026-11-10(화) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 설계 산출물 상호 검토, Swagger 기반 병행 개발 방식 및 프런트엔드 Netlify 선배포 일정 합의	
문제점	여행사마다 가격 표기('1,290,000원~', '129만원')와 일정 표기(3박5일, 4일)가 달라 비교 기준이 필요	
미해결 사항 및 과제	구현 단계에서 pandas 표준화 함수를 먼저 만들고 표기 유형별 단위 테스트 작성	
차기 주제	프런트엔드·백엔드·RPA 구현 및 통합 연계	
보 고 자	조휘일 (서명)	